

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Č. 15/2013 ZO DŇA 11.12.2013

- 1. Objednávateľ:** YMS, a.s.
Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Mikuláš Szapu ml., predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava
Číslo účtu : 286397620/0900
SK660900000000286397620, GIBASKBX
IČO: 36224278
DIČ: 2020163090
IČ DPH: SK2020163090
Zapísaný v Obchodnom registri (ďalej len „Objednávateľ“) OR OS Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10037/T
- 2. Poskytovateľ:** Qintec, s.r.o.
Sídlo: Hajdóczyho 1, 917 01 Trnava
V zastúpení: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2622805662/1100
SK30 1100 0000 0026 2280 5662, TATRSKBX
IČO: 36 738 964
DIČ: 2022324887
IČ DPH: SK2022324887
Zapísaný v Obchodnom registri (ďalej len „Poskytovateľ“) OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19636/T

uzavreli tento **Dodatok č. 1** (ďalej len „Dodatok“) k **Zmluve o poskytovaní služieb č. 15/2013** v súlade s ustanovením § 269 ods.2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len “Zmluva”)

PREAMBULA:

Zmluvné strany uzatvorili dňa **11.12.2013** Zmluvu o poskytovaní služieb č. 15/2013, ktorá sa realizuje v rámci ITMS: 26220220156.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1. *Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty trvania zmluvy uvedenej v Zmluve pod bodom 14.1. Druhá veta bodu 14.1 znie: : Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom lehota poskytovania služieb, resp. ich časti je do 31.7.2014.*
- 1.2. *Zmluvné strany sa taktiež dohodli na zmene doby plnenia Zmluvy úpravou harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Aktualizovaný harmonogram je prílohou č. 1 Dodatku.*

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. *Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy vyplývajúce z tohoto Dodatku ukázalo ako neplatné či nevymáhateľné, alebo sa takým počas trvania účinnosti Zmluvy stalo, nemá taká skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia, ak nestanoví inak donucujúce ustanovenie zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú také ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré je svojim obsahom pôvodnému ustanoveniu najbližšie.*
- 2.2. *Ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení Zmluvy.*
- 2.3. *Tento Dodatok je uzatvorený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva (2).*
- 2.4. *Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom nasledujúcim pod dni jeho zverejnenia.*

Strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že s jeho obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nemu pripojujú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Časový harmonogram realizácie projektu

Objednávateľ

V Trnave dňa 28.4.2014



Ing. Mikuláš Szapu ml.
predseda predstavenstva
YMS, a.s.

 YMS, a.s. 1
Hornepotočná 1
917 01 Trnava
IČO: 36 224 278, IČ DPH: SK2020163090

Poskytovateľ

V Trnave dňa 28.4.2014



doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
konateľ
Qintec, s.r.o.

Príloha č.1 k Dodatku : Časový harmonogram realizácie projektu

Položka	P.č. *	Názov položky rozpočtu	Požadovaný termín plnenia **
1		Vybudovanie dátového úložiska	
1.1	2.D.4.6.	Dátové práce – analýza	1
1.2	2.D.4.8.	Dátové práce - transformácia	4
1.3	2.D.4.7.	Dátové práce - konzultácie, poradenstvo	7
2		Analýza dát	
2.1	2.H.4.7.	Dátové práce - analýza	3
2.2	2.H.4.9.	Dátové práce - transformácia	7
2.3	2.H.4.5.	Zmluvný výskum - zálohovanie veľkých objemov dát	7
3		Analýza transferu výstupov z dát do prax	
3.1	2.G.4.6.	Dátové práce – analýza	3
3.2	2.G.4.8.	Dátové práce – transformácia	4
4		Framework pre spracovanie a transformáciu dát	
4.1	2.H.4.10.	Návrh a vývoj architektúry pre spracovanie veľkej množiny dát (lokalizačné služby - výskum, vývoj, návrh architektúry)	7
4.2	2.H.4.6.	Návrh aplikačného vybavenia pre spracovanie veľkej množiny dát v reálnom čase	7
4.3	2.H.4.4.	Vývoj aplikačného vybavenia pre spracovanie veľkej množiny dát v reálnom čase	7
4.4	2.H.4.8.	Dátové práce - konzultácie, poradenstvo	7
5		Vybudovanie infraštruktúry pre spracovanie dát	
5.1	2.G.4.9.	Vybudovanie infraštruktúry pre spracovanie dát (lokalizačné služby – výskum, vývoj, návrh architektúry)	7
5.2	2.G.4.7.	Dátové práce – konzultácie, poradenstvo	7
6		Transfer poznatkov do praxe	
6.1	2.G.4.5.	Návrh aplikačného vybavenia pre spracovanie veľkej množiny dát v reálnom čase	5
6.2	2.G.4.4.	Vývoj aplikačného vybavenia pre spracovanie veľkej množiny dát v reálnom čase	7
6.3	2.G.4.10.	Vytvorenie distribúcie spracovaných dát	7

* vzťahuje sa na položku v rámci finančného plánu projektu obstarávateľa

** termín plnenia uvádzaný v mesiacoch od podpisu zmluvy